

附件 3

工业技术创新成果科普教育基地 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：技术创新体系建设

对应“政策任务”数量：1

省级预算部门：（公章）

填报人姓名：舒辉

联系电话：61086308

填报日期：2020年6月1日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

本项目执行期 2 年（2019-01-01 至 2020-12-31），财政经费 30 万，资金 2019 年 3 月到账。专项资金设备费 11 万元，用于购置 VR 虚拟现实、多媒体等设备；材料费 2.5 万元，用于购置科普活动及升级场馆所需相关材料；差率费 3.3 万元，用于调研、差旅、会议、人员培训等；劳务费 8 万元，用于项目相关编外人员、外聘人员劳务费等；直接费用其他支出，场馆设计、升级改造等费用；间接费用（绩效支出），用于参与项目工作相关人员绩效工资等。通过对科普陈列室的升级改造及科普活动的举办，推动了科普项目实施，提升了场馆的现代感，发挥其科普功能。

二、自评情况

（一）自评分数：98.8

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目总经费 30 万元，截止 2019 年 12 月，已支出 20.64 万元，剩余 9.36 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目绩效目标中科普培训、科普队伍建设、科普活动情况（科普展、科技活动周）、科普场馆展品及开放时间、非场馆类

科普基地等指标已完成，科普公众号、区级科普教育基地指标仍在进行中。

3. 专项资金分用途使用绩效。

绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

基地地址多次变更，使配套资金进度缓慢。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

院史陈列馆（面积约 280m²）为本项目申报用于建设的科普场馆，由于后期院史馆北面人才公寓土地使用规划对院史馆是否保留造成不确定性以及院史馆无房产证等问题，从而 7 月初，中心科普馆址改为办公大楼一楼西侧 8 间房（面积约 230m²）；9 月初经中心会议，调整至一楼西侧北面 6 间房（面积约 140m²）；10 月 14 日，就一楼房屋使用向院财务资产部请示，最终场馆选址改为综合办公楼 4 楼陈列室（含走廊面积约 120m²）。场馆设计施工方面，已与广州学园设计有限公司、广州立雅展示设计制作有限公司、广州顿奇装饰、广州六池数字策划（美裕数字科技）有限公司、广州新誉信息科技有限公司等场馆设计、工程公司现场考察、洽谈，出具了多版设计图及工程报价，因馆址多次变更调整，场馆建设未付诸实施。同时后续馆内设施也无法配套，导致经费使用滞后。

科普馆址已重新确定，需加快场馆建设进度，推进项目进展。对场馆进行升级改造，综合办公楼4楼陈列室为2004年建设的天河区长兴街科普教育基地，内部展品设施已十分陈旧。10月，中心会议确定该陈列室为中心科普场馆，按照中心工作要求，推动科普项目实施，须对陈列室进行适当升级改造，丰富展品，提升场馆的现代感，发挥其科普功能。内容包括：改造大门、天花、地板、灯光及多媒体设备等。

相关材料购置。增加科普活动相关材料、器材，场馆升级改造所需材料的购置。

科普设备、展品购置。为增加馆内科技感和趣味性，购置VR虚拟现实设备、科普展品、机器人及其它科技模型等。